



KH-IT Seminar „Projektmanagement für KH-IT-Leiter“

KHZG, Digitalisierung, IT-Sicherheit (IT-SiG, KRITIS, BSI-Gesetz, NIS 2,...) – die Herausforderungen für die Krankenhaus-IT sind vielfältig und Veränderungen beherrschen den Alltag. Die einzige Möglichkeit, Veränderungen strukturiert umzusetzen, besteht darin sie im Rahmen von Projekten anzugehen. Dass Projekte im Krankenhaus in einem sehr spezifischen und recht schwierigen Umfeld stattfinden, ist zumindest uns sehr gut bekannt.

Daher werde ich Ihnen in diesem KH-IT-Seminar einerseits die methodischen Grundlagen vermitteln, andererseits werden wir über die Situation in Ihren Häusern sprechen. Wir stellen Ihre Herausforderungen zusammen und suchen dafür die Lösungsmöglichkeiten.

Agenda jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr:

<p>Block 1: Einführung und Grundlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektdefinition und Standards ▪ Projekttypen und Kategorien ▪ Weitere Begriffe: Multiprojektmanagement, Projekt-Portfoliomanagement, etc. 	<p>Block 4: Projektsteuerung und -Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Methoden der Projektsteuerung ▪ Möglichkeiten und Grenzen des Earned Value Managements ▪ Qualitäts-Management ▪ Personal-Management ▪ Kurzer Ausflug ins Projekt-Risikomanagement ▪ Projekte abschließen
<p>Block 2: Projektinitiierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warum Projekte priorisieren ? ▪ Einsatz unterschiedlicher Priorisierungsmethoden, u.a. auch künstliche Intelligenz ▪ Realistische Projektplanung ▪ Die Anforderungen passen nicht zusammen – was tun ? ▪ Diskussion anhand Ihrer konkreten Situation 	<p>Block 5: Projektdurchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projekt-Risikomanagement ▪ Stakeholder-Managementgerät ▪ Kommunikations-Management ▪ Diskussion: typische Projektprobleme und Lösungsansätze
<p>Block 3: Projektplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulierung der Projektziele (SMART) ▪ Work Breakdown Structure (WBS) ▪ Projektstrukturplan ▪ Zeit- und Ressourcenplanung ▪ Diskussion: Plan trifft auf Wirklichkeit, was bleibt ? 	<p>Block 6: Umsetzung in der Praxis und Abschluss Diskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Take Home Points: Was haben wir aus den Methoden für die jeweils individuelle Situation gelernt ? ▪ Abschlusdiskussion



Ihr Referent:

Dipl. Biologe Jürgen Flemming, PMP
Pressereferent KH-IT

Jürgen Flemming hat nach einer naturwissenschaftlichen Ausbildung und einer Reihe von „Lehrjahren“ im Medienbereich eine solide Ausbildung als Projekt- und Programm-Manager bei einem amerikanischen Beratungsunternehmen erhalten. Dieses Wissen konnte er anschließend erfolgreich in Großprojekten bei der Deutschen Post, der Postbank und der Deutsche Börse Systems einsetzen.

Eine Übergangsphase nutzte Jürgen Flemming für die Zertifizierung als PMP (Project Management Professional) beim Project Management Institute.



Bei der Deutschen Woolworth in Frankfurt erneuerte er ab 2003 die IT-Infrastruktur in Deutschland und Österreich, anschließend übernahm er die Leitung der Abteilung IT-Infrastruktur, später auch den IT-Betrieb.

Nach der Insolvenz der Deutschen Woolworth im Jahr 2009 wechselte Jürgen Flemming in die Rolle des IT-Leiters beim Marienhospital Stuttgart – einer Einrichtung der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH. In 2013 begann Jürgen Flemming das Projektmanagement im Krankenhaus auf- und auszubauen um wichtige und vor allem strategisch Projekte des Hauses zu unterstützen. Anfang 2016 hat er dann die Leitung der Abteilung Projektmanagement und Organisation übernommen und die IT-Leitung abgegeben.

Im Februar 2019 wechselte Jürgen Flemming als Regionalmanager IT Allgäu-Oberschwaben zur Sana IT Services GmbH, um den Neubau des Sana Klinikums Biberach im Bereich IT zu unterstützen. Diese Aufgabe hat er bis Mai 2023 erfolgreich wahrgenommen.

Seit 2016 ist Jürgen Flemming auch als Lehrbeauftragter für Projektmanagement im Fach Medizinische Informatik an der Hochschule Heilbronn tätig, seit 2022 unterrichtet er auch in den Projektmanagementkursen des Deutschen Krankenhausinstituts.

Seit Juni 2023 ist er „hauptberuflich“ im Ruhestand. Die Lehrtätigkeit und in geringem Umfang auch Beratungstätigkeit für die Krankenhaus-IT führt Jürgen Flemming weiter. Er ist seit 2010 Mitglied im Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und -IT-Leiter e.V., viele Jahre als Beisitzer im Vorstand und als Pressereferent tätig. Diese Aufgabe wird Jürgen Flemming auch aus dem Ruhestand heraus noch wahrnehmen.



Anmeldung

„Projektmanagement für KH-IT-Leiter“

am 24. / 25. Oktober 2023 von 09 bis 17 Uhr

Zoom (Zugangsdaten werden separat mitgeteilt)

Die Teilnahmegebühr beträgt 799,00 EUR (keine Berechnung von Umsatzsteuer gemäß §4, Nr. 22a UStG).

Die Anmeldebestätigung erhalten sie nach Ihrer Anmeldung per Mail und von unserer KH-IT Geschäftsstelle (Herr Kalmbacher) die Rechnung. Die Teilnehmerzahl ist auf **20** begrenzt.

Rücktrittsklauseln:

- Bis 8 Wochen vor Seminarbeginn kostenfreie Stornierung
- Bis 4 Wochen vor Seminarbeginn fallen 50% der Teilnehmergebühr an
- Bei weniger als 4 Wochen oder no show werden die vollen Teilnehmergebühren in Rechnung gestellt.

Die Anmeldung erfolgt Online über den Mitgliederbereich der KH-IT Homepage (dort zu finden unter: <https://www.kh-it.de/seminare.html>).

Für Fragen rund um das Seminar steht Ihnen Frau Anna-Lena Krüger per Mail unter seminare@kh-it.de zur Verfügung